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“一切为了灾区群众的安危冷暖”
——积石山地震灾区8天建成1.6万余间板房记

新华社北京1月3日电 1月3日，《新华
每日电讯》发表题为《“一切为了灾区群众
的安危冷暖”——积石山地震灾区8天建成
1.6万余间板房记》的报道。

强震撕裂大地，又遇高原、冬月、低
温。甘肃省积石山县高寒偏远，最高海拔
超4000米，总人口仅28万人，一个多月前
才通上高速公路。在以习近平同志为核心
的党中央亲切关怀下，各方力量齐动员，仅
仅8天，1.6万余间活动板房拔地而起。

截至2023年12月30日，4个重灾乡镇
需要安置的受灾群众已搬入15812间活动
板房，用于教学的1165间板房也已搭建完
成，灾后恢复重建工作全面启动。

民之盼 必行之

“昨晚一宿没睡，零下16℃。今晚咋
办呢？”地震后十余小时，22岁的韩玉秀怀
抱才出生十几天的婴儿，一脸忧愁。

54岁的马凤英同样慌乱。她家离黄
河不远。地震当晚，她裹着被褥，在山坡上
坐了整整一夜。“人冻透了，心一直摆。”

积石山县地处甘青交界，最高海拔逾
4000米。地震造成3.7万多户14.5万余人
受灾。正值降温时节，最低气温达零下
17℃。御寒保暖近乎成为群众最大的期
盼。

“此次地震发生在高海拔、寒冷天气
下。救灾关键要快。”曾参与众多国内外救
援工作的甘肃蓝天救援队队长於若飞说。
民之忧，必念之；民之盼，必行之。

地震发生后，中共中央总书记、国家主
席、中央军委主席习近平高度重视并作出
重要指示，甘肃临夏州积石山县6.2级地震
造成重大人员伤亡，要全力开展搜救，及时
救治受伤人员，最大限度减少人员伤亡。

总书记谆谆嘱托，灾区地处高海拔区
域，天气寒冷，要密切监测震情和天气变
化，防范发生次生灾害。要尽快组织调拨
抢险救援物资，抢修受损的电力、通讯、交
通、供暖等基础设施，妥善安置受灾群众，
保障群众基本生活，并做好遇难者家属安
抚等工作。请国务院派工作组前往灾区指
导抗震救灾工作，解放军、武警部队要积极
配合地方开展抢险救灾，尽最大努力保障
人民群众生命财产安全。

地震后10分钟，甘肃省抗震救灾指挥
部立即启动应急预案，安排力量赶赴现场
开展救援。2600顶帐篷、11000张折叠床、
11000床棉被棉褥、400套火炉、194吨油
品等首批救灾物资迅速向灾区调拨。随
后，各类物资源源不断地向灾区汇聚……

军人、武警、公安、消防等各种救援力
量迅速进入灾区，一顶顶帐篷、一个个火炉
在灾区架起，温暖渐渐升腾。

为确保受灾群众安全温暖过冬，甘肃
围绕“应急过渡靠帐篷、过渡安置靠板房、
彻底恢复靠重建”的思路制定工作方案，并
把固定性过渡安置房建设作为抗震救灾工
作的重中之重。相关单位和企业快速响
应、高效运转，从零起步、昼夜奋战，帐篷、
板房陆续运抵灾区并搭建起来。

19日18时许，韩玉秀搬进大河村安置
点的帐篷。炉火熊熊，暖意升腾，小小的新
生儿终于不用再受冻了。

马凤英所在的大河家镇梅坡村，是最
早实现板房入住的村子之一。从露宿到用
塑料布支起临时帐篷，再到厚实的救灾帐
篷、温暖干净的活动板房，临时居所一步步
变好，她慌乱的心逐渐安稳。

屋内，炉膛中火焰跃动，床上铺有电热
毯，床下塞着泡面、麻花、奶茶等各类赈灾
物资。“前段时间重感冒，起不来床。现在
板房保温更好，感冒已经好了。基本生活
有保障，期待赶紧把新家修建起来、尽早搬
入。”马凤英说。

以速度 换温暖

积石山地处高寒地区，新居破土须待
来年开春。在帐篷到位后，尽快建设板房
成为确保群众温暖过冬的关键之举。

甘肃倒排工期、每日调度，组织房源、
运输、建设等各项工作环环相扣、有力推
进，力争早一分钟交工、早一天安排群众入
住。各单位企业配强力量、高效协作，争分
夺秒、全力以赴地向确定的建成时间节点
冲刺。

——货源：从“补缺口”到“超预期”。
“最重要的是确保货源。”甘肃省工业

和信息化厅厅长盛云峰说。
20日接到板房调拨计划后，工信部门

连夜摸排省内板房生产、商贸企业。21日
10时，首批装载120套板房的货车从定西
驶向积石山。

工信厅派出干部赶赴天水、庆阳等地
企业开展现场摸排，及时对接河北、山东等
省外重点生产企业，随后组织调运已有板
房。

“6家企业满负荷生产，2000余套已有
板房迅速拆卸运输，其余货源从省内外昼
夜转运。27日21时，由工信厅负责的5000
套板房全部运抵灾区。”甘肃省工信厅交通
与物流处处长安子祎说。

地震发生后，兰州市快速反应。20日
凌晨，兰州市驻积石山县抗震救援前方工
作组成立，坚持“对接协调在前、调度转运
在前、分配分流在前”。

“兰州市共发车2977辆，分两批向积
石山调运活动板房7620间（含甘肃省工信
厅调集的2000间，中建八局调集的1600
间）。1.1万余张床、1.2万个床垫、3.6万床
被褥等物资也迅速运抵灾区。”兰州市副市
长段廷智说。

“国务院抗震救灾指挥部调度3600套
活动板房。中铁二十一局、甘肃建投、广河
县、兰州文理学院、中华慈善基金会等也倾
力相助。”临夏州副州长毛鸿博说。

政府支援、企业捐赠、生产工厂昼夜不
歇……一间间活动板房从兰州、金昌、嘉峪
关、中卫、合肥等地发往积石山。板房筹集
数量从最初的5000间逐步提升至1.6万余
间，活动板房工作推进会上的话题也从“补
缺口”变成了“超预期”。

——运输：人歇车不歇。

2023年11月12日，积石山县第一条高
速公路临夏至大河家高速公路刚刚建成通
车。地震发生后，这条高速公路成为外界
连接积石山的繁忙要道。一辆辆满载板房
的大货车如同白色长龙，向灾区疾驰。

12月21日凌晨，交通运输部门连夜规
划运输路线、组织护送队伍、制定转运方
案，迅速调配兰州、白银、兰州新区等交通
运输企业，调集半挂货车分区域在兰州集
结待命。凌晨4点，首批运输车辆在兰州
起运点完成集结。

“当务之急是抓紧联系合适的车往灾
区运送物资，忙得跟打仗一样。”兰州杰钧
物流有限公司总经理董鸿杰连夜值守、会
商研判。召集消息发布后，群里回复不断，

“我的车符合运送要求，可以参加”“我的车
现在在白银，这会儿就往兰州走”……

“我们共调集超过700台大型运输车
辆，人歇车不歇，加快运输配送。”甘肃省交
通运输厅厅长柳鹏说。

在开通绿色通道、制定运送计划、多渠
道发布用车需求的同时，交通运输部门还
利用夜间社会救援车辆活动相对减少的时
机，对灾区农村公路全面进行排危拓宽。

“进村道路狭窄，拉板房的大车错车
时，中间甚至没有一指宽。非常时期要有
非常办法。我们就在路侧垫块石头，让车
微倾通过，打通‘最后一公里’。”在石塬镇
驻守的临夏州和政县公安局政委赵文明
说。

司机赵学武负责末端转运工作。“将近
20米的半挂车没法行驶到作业现场，我们
就通过五六米的平板货车进行二次转运。
尽量把板房拉到离安置点最近的地方。”

在交通运输、高速路政、公安交警和相
关企业的通力合作下，经过5天鏖战，参与
运输的货车全天候采取循环轮转，零事故
安全行驶2600余趟，提前超额完成活动板
房转运任务。

——建设：最快6分钟搭建完成一间板
房。

21日晚，记者在石塬镇石塬村彻夜采
访，见证了板房搭建的快速高效。在零下
14℃的户外，不用多久手几乎“冻僵”。空
地上，挖掘机和起重机来回穿梭，或平整地
面，或吊取活动板房。24小时不间断作
业，200间板房快速搭建完成。

模块化、装配式的活动板房，大大压减
了安装时间。一些配套齐全的板房，甚至
拥有空调、厕所。吊车一提，折叠板房立刻
变成立体空间。

“在运输到位、场地平整的前提下，平
均10到15分钟就能完成一间板房的安装，
最快仅需6分钟。”中铁二十一局五公司积
石山抗震救灾项目负责人林广明说。

中国建筑第六工程局有限公司第一建
设有限公司副总经理王林介绍，活动板房
使用100毫米厚的岩棉板，属于难燃性材
料，安全性更高、保暖性更好。

“从技术上看，这种板房安装并不复
杂。关键是后期做好通电、防火等方面的
配套，让群众住得安全、安心。”王林说。

渐安稳 待新生

积石山县曾是脱贫攻坚中最难啃的硬
骨头，2020年才告别贫困。这片见证过苦
难与奋发的土地再次启航，首先就要凝聚
发展的信心。

53岁的米麻乃是一名肝硬化患者，家
中还有一个上大学的女儿。24日，在大河
家镇克新民村安置点初见时，他说起前前
后后修了5次才修完的14间房一夜间坍塌
尽毁，泪水淌过脸颊。

29日，米麻乃向记者打来电话，说他
家已入住板房。“只要有一口气，就有好好
活的信心！”

短短几日，板房建成。水、电、暖、厕、
通讯等功能日趋完善的社会小单元，更让
灾区群众看到了生活正归于寻常。

地动山摇后，寻常二字多么宝贵！
在梅坡村安置点，一间间白色活动板

房排列整齐，另一侧的蓝色帐篷里，分别是
消防站、卫生站、心理疏导室、困难诉求反
映受理室等。

“我们在梅坡村设置了8个微型消防
站，配备约200个灭火器。每天巡逻5次，
为群众讲解消防知识，排除消防隐患。”积
石山县消防救援大队干部丁宏民说。

中铁二十一局电工马伊布拉黑走进板
房，查看插座、开关性能，并叮嘱群众“要注
意用电安全，不能使用大功率电器”。

“我们从早8点忙到晚9点，已实现了
这一安置点Wi－Fi全覆盖，并入户帮助群
众连接。”中国电信和政分公司工作人员贾
树仓说。

共青团甘肃省委在集中安置点搭建起
共青团爱心家园。“由太阳能能源小屋改装
的5间多功能房，可实现社区广播、理发、义
诊、心理援助、多媒体授课等多项服务功
能。”共青团甘肃省委统战与社会联络部部
长秦铁岩说。

齐抓共管，形成合力。各行业各部门
的共同努力，让受灾群众不仅能温暖过冬，
还能生活方便。

临夏州相关负责人表示，在板房搭建
过程中，省、州、县三级相关部门及时跟进、
同步建设，确保受灾群众有热饭、有被褥、
有保暖衣物、有干净水、有安全保障、有医
疗服务。目前，安置点达到通暖、通厕、通
水、通电、通讯的“五通”要求。

2023年12月29日，甘肃省抗震救灾指
挥部称，经过4000多人、1000多台机械设
备昼夜奋战，已搭建起15812间活动板
房。伴随4个重灾乡镇需要安置的受灾群
众搬入活动板房，积石山6.2级地震的抗震
救灾工作取得阶段性成效，全面转入灾后
恢复重建阶段。用于教学的1165间板房
也于29日晚全部完成搭建，以方便灾后复
课及明年春季开学。

甘肃省应急管理厅二级巡视员韩树君
介绍，灾情调查、灾害核查、次生灾害隐患
排查、居民住房和村镇建设选址等相关工
作正在紧张进行。预计2024年10月底前，
受灾群众能住上新居。

这是2023年12月27日拍摄的积石山县吹麻滩镇集中安置点（无人机照片）。新华社记者 陈斌 摄 1月1日，在甘肃省积石山县刘集乡团结村安置点，村民在板房外聊天。新华社记者 范培珅 摄


